附件：
《浙江省建设工程2010版计价依据综合解释》（三）
计价规则部分
1、发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减时，综合单价如何调整？
答：合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。
其中“其增加部分工程量”指的是超过本项工程数量115%或125%的工程量。如：某增加部分工程量超过本项工程数量118%，则可重新组价的工程数量为3%。
2、根据我省现行2010版计价依据的有关规定，基准日与基准价格如何确定？
答：基准日是指招标工程以投标截止日前28天、非招标工程以合同签订前28天的日历天。基准价格一般是指基准日当天所对应月份的由省市工程造价管理机构发布的信息价。发承包双方也可根据工程的实际情况明确其基准价格，并在合同条款中约定。
3、发承包双方在签订施工合同时如何约定人工、材料、设备、机械台班价格的风险？
对于人工、材料、设备、机械台班价格的风险，发承包双方应参照各市造价管理机构公布的风险系数签订承包合同，对于未发布风险的，可在合同专用条款中分别按5%的幅度约定。
安装部分
1、电缆桥架、线槽穿越楼板、墙做防火封堵时，防火封堵如何套用定额？
答：电缆桥架、线槽穿越楼板、墙做防火封堵时堵洞面积在0.25m2以内的套用4-619防火封堵（盘柜下）定额，主材按实计算。
2、电缆敷设的附加长度表中电缆保护管口至电动机的预留长度等与《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定不一致，如何处理？
答：调整《电气设备安装工程预算定额》相应章说明中的附加长度及预留长度。具体为：
第八章电缆敷设章说明中电缆敷设的附加长度表中电缆保护管口至电动机的预留长度1.5米按照《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定调整为0.5米。
第十二章配管配线中连接设备导线预留长度表中的单独安装（无箱、盘）的铁壳开关、闸刀开关、启动器、母线槽进出线盒等的预留长度0.5米按照《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定调整为0.3米。
3、插座箱安装套何定额？
答：插座箱安装套用4-264～4-265悬挂嵌入式配电箱安装定额，基价乘以0.5系数。
4、电缆分支箱安装套何定额？
答：电缆分支箱安装，按其半周长套用4-1425～4-1426明装接线箱安装子目。
5、自动报警系统装置调试、水灭火控制装置调试的点数如何计算？
答：自动报警系统，包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器、消防广播、消防电话等组成的报警系统，按多线制与总线制报警器的点数以系统计算。
水灭火控制装置，自动喷洒系统按水流指示器数量以点（支路）计算；消火栓系统按消火栓启泵按钮数量以点计算；消防水炮系统按水炮数量以点计算。
